

Harmonogram realizacji projektu										
Rok	2014					2015				
Kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miesiąc	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	lipiec	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Zadanie 1 - Umiejętności kluczowe w przyszłości										
Etap 1 - Rozdanie zestawów startowych 40 UP (skoroszyty, materiały piśmiennicze, pen-drive itp..)										
Etap 2 - Opracowanie i dostarczenie Programu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z dysfunkcjami społecznymi										
Etap 3 - Zrealizowanie zajęć kształtujących umiejętność UCZENIA SIĘ dla 40 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*4gr)										
Etap 4 - Zrealizowanie zajęć kształtujących umiejętności INFORMATYCZNE dla 40 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*4gr)										
Etap 5 - Zrealizowanie zajęć kształtujących umiejętności POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM dla 40 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*4gr)										
Etap 6 - Dostarczenie 40 licencji dla uczniów klas I-III do platformy English Pro-Vocabulary										
Etap 7 - Zrealizowanie zajęć kształtujących umiejętności POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKU OBCYM - ANGIELSKIM dla 40 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*4gr)										
Etap 8 - Realizacja kursu "Nowe technologie w edukacji. Projektowanie i realizacja zajęć multimedialnych" [8 spotkań x 5 godzin x 6 grup]										
Zadanie 2 - Zainteresowania do rozwijania										
Etap 1 - Dostarczenie modelu do prezentacji przemiany energii, przyrządu do badania zderzeń, mikroskopu szkolnego, 10 preparatów mikroskopowych do realizacji zajęć.										
Etap 2 - Przypisanie uczniom klas I-III do 1 z 4 kół zainteresowań zgodnie z indywidualnymi preferencjami										
Etap 3 - Zrealizowanie LABORATORIUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO dla 10 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*1gr)										
Etap 4 - POZASZKOLNE WARSZTATY EDUKACYJNE w Centrum Nauki Kopernik dla ww. uczniów										
Etap 5 - Dostarczenie 10 licencji dla uczniów klas I-III do narzędzia Smart Learner PL [obszar kompetencji kluczowych]										
Etap 6 - Zrealizowanie ŚWIETLICY OBYWATELSKIEJ dla 10 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*1gr)										
Etap 7 - POZASZKOLNE WARSZTATY EDUKACYJNE w Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmie i na Zamku Królewskim dla ww. uczniów										
Etap 8 - Dostarczenie 10 licencji dla uczniów klas I-III do narzędzia Smart Learner PL [obszar kompetencji kluczowych]										
Etap 9 - Zrealizowanie PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 10 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*1gr)										
Etap 10 - POZASZKOLNE WARSZTATY EDUKACYJNE w Sejmie, budynku Giełdy Papierów Wartościowych, NBP dla ww. uczniów										
Etap 11 - Zrealizowanie KUŹNI UZDOLNIEŃ dla 10 uczniów klas I-III (20 spotkań*1h*1gr)										
Etap 12 - POZASZKOLNE WARSZTATY EDUKACYJNE w Muzeum Kinematografii, Muzeum Sztuki oraz obejmujące udział w wydarzeniu "Dotknij Teatru" dla ww. uczniów										
Zadanie 3 - SzOK - do zawodu pierwszy krok										
Etap 1 - Zrealizowanie indywidualnych spotkań dla 40 uczniów klas I-III z doradcą edukacyjno-zawodowym (10 spotkań*1h*40UP)										
Etap 2 - Dostarczenie 40 licencji dla uczniów klas I-III do narzędzia Memo-graph Pro										
Etap 3 - Druk Planów edukacyjnych dla każdego ucznia (40 sztuk)										
Etap 4 - Zrealizowanie GRUPOWYCH ZAJĘĆ ZAWODOZNAWCZYCH obejmujących spotkania w szkole dla 40 uczniów klas I-III (10 spotkań*2h*3gr.)										
Etap 5 - Zrealizowanie GRUPOWYCH ZAJĘĆ ZAWODOZNAWCZYCH obejmujących wizyty w zakładach pracy i spotkaniach z mistrzami w zawodach dla 40 uczniów klas I-III (5 wizyt*4 gr.)										
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:										
Etap 1 - Utworzenie i prowadzenie biura projektu na terenie województwa łódzkiego										
Etap 2 - Kierowanie, koordynowanie projektem/ LIDER, PARTNER										
Etap 3 - Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń projektu										
Etap 4 - Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego Lidera										
Etap 5 - Zrealizowanie spotkań Grupy Sterującej (min. 1 spotkanie/m-c)										
Etap 6 - (zrealizowanie szkolenia z zakresu równości szans i płci dla zespołu projektowego										
Etap 7 - Druk ulotek dla rodziców/ prawnych opiekunów informujących o projekcie - ulotki będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych (50 sztuk)										
Etap 8 - Dostarczenie Roll-up (1 sztuka)										
Etap 9 - Zrealizowanie spotkania informującego o projekcie (1 spotkanie *2h)/ PARTNER										
Etap 10 - Zrekrutowanie do projektu 40 uczniów klas I-III, podział uczestników na grupy zajęciowe/ PARTNER										
Etap 11 - Utworzenie i aktualizowanie podstrony projektu na portalu internetowym LIDERA										
Etap 12 - Druk dyplomów dla 40 uczniów klas I-III (40 sztuk)										